

Daftar Isi

Lembar Pengesahaan	i
Surat Pernyataan	ii
Intisari	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Kerja Praktek	3
1.4 Kegunaan Kerja Praktek.....	3
1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir.....	4
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek	5
BAB II BAHAN RUJUKAN	
2.1 Pengertian Manajemen	6
2.2 Manajemen Operasional.....	7
2.3 Manajemen Proyek.....	7
2.3.1. Ruang lingkup Manajemen Proyek	8
2.3.2. Pengertian Proyek.....	10
2.3.3. Macam-macam Proyek.....	11
2.3.4. Sifat Proyek dan Ciri-ciri Khusus Proyek.....	13
2.3.5. Ciri-ciri Khusus Proyek.....	14
2.4 Network Planning.....	15
2.4.1. Manfaat Network Planning.....	15
2.4.2. Penyusunan Diagram Network	15

BAB III OBJEK DAN METODE TUGAS AKHIR

3.1	Objek Tugas Akhir.....	21
3.2	Sejarah Perusahaan.....	21
3.3	Visi Perusahaan.....	23
3.4	Misi Perusahaan.....	23
3.5	Filosofi Perusahaan.....	23
3.6	Struktur Organisasi Perusahaan.....	23
3.7	Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	25
3.8	Metodologi Laporan Tugas Akhir.....	30

BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN PEMBAHASAN

4.1	Pelaksanaan Perencanaan Proyek Perusahaan.....	32
4.2	Deskripsi perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh PT. PLN UPJ Cikembar untuk pemasangan listrik pada PT. Chungyang Modas.....	34
4.3	Perencanaan dan pelaksanaan proyek pemasangan listrik dengan menggunakan metode CPM (Critical Path Method).....	37
	4.3.1. Proses administrasi pemasangan listrik.....	38
	4.3.2. Proses persiapan kerja.....	41
	4.3.3. Pelaksanaan kerja.....	43
4.4	Kendala-kendala yang dihadapi selama pengerjaan proyek pemasangan listrik oleh PT. PLN UPJ Cikembar.....	46

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	49

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Gambar

Gambar 1 : <i>CPM</i> menggunakan metode <i>AON</i> (Activity On Nodes)	17
Gambar 2 : <i>CPM</i> menggunakan metode <i>AOA</i> (Activity On Arrows)	18
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi PT. PLN UPJ Cikembar Sukabumi	25
Gambar 4 : <i>Network</i> Proses administrasi pemasangan listrik	36
Gambar 5 : <i>Network</i> Persiapan kerja	42
Gambar 6 : <i>Network</i> Pelaksanaan kerja	45



Daftar Tabel

Tabel 4.1. : Deskripsi Rencana Proses Administrasi Pemasangan Listrik	35
Tabel 4.2. : Deskripsi Rencana Persiapan kerja	36
Tabel 4.3. : Deskripsi Rencana Pelaksanaan Kerja	36
Tabel 4.4. : Aktivitas Proses administrasi pemasangan listrik	38
Tabel 4.5. : Urutan masing-masing aktivitas pada proses administrasi	39
Tabel 4.6. : Aktivitas persiapan kerja	41
Tabel 4.7. : Urutan masing-masing aktivitas pada persiapan kerja	41
Tabel 4.8. : Pelaksanaan Kerja	43
Tabel 4.9. : Urutan masing-masing aktivitas pada proses administrasi	44