

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	4
2.1 Pengertian Proyek.....	4
2.2 Ciri-Ciri Proyek	5
2.3 Jenis-jenis Proyek	5
2.4 Tahap Siklus Proyek.....	6
2.5 Pengertian Manajemen Proyek.....	7
2.6 Tujuan Manajemen Proyek.....	11
2.7 Metode <i>Earned Value</i> (Nilai Hasil).....	11
2.8 Element Dasar.....	14
2.9 Element Dasar.....	15
2.10 Penjadwalan.....	16
2.11 Analisis Varian	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Diagram Alur Penelitian.....	20
3.1.2 Studi Literatur.....	21

3.1.2 Identifikasi Masalah	21
3.1.3 Pengumpulan Data.....	21
3.1.4 Pengolahan Data	21
3.1.5 Analisis	25
3.1.6 Kesimpulan dan Saran	25
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	26
4.1 Pengumpulan Data.....	26
4.1.1 Profil Perusahaan	26
4.1.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	27
4.1.3 <i>Time Schedule</i>	28
4.1.4 Rincian Biaya Setiap Bulan	29
4.2 Pengolahan Data	31
4.2.1 Perhitungan <i>Planned Value</i>	31
4.2.2 Perhitungan <i>Earned Value</i>	32
4.2.3 Perhitungan Analisis Varians Waktu Dan Biaya Penyelesaian Proyek	34
4.2.4 Perhitungan Indeks Produktivitas Dan Kinerja Penyelesaian Proyek	35
4.2.5 Perhitungan Proyeksi Biaya.....	37
BAB V ANALISIS	39
5.1 Kurva S Proyek.....	39
5.2 Analisis Kinerja Proyek.....	39
5.2.1 Elemen Dasar	39
5.2.2 Analisis Varian	40
5.2.3 Analisis Proyeksi Biaya Proyek.....	40
5.3 Analisis Performasi Proyek	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1 Kesimpulan.....	43
6.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44