DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Kendala Dalam Proyek atau Triple Constrain ........................................ 8
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Fungsional ........................................................................ 11
Gambar 2.3 Struktur Organisasi OPMi ............................................................................... 12
Gambar 2.4 Struktur Organisasi OPM ............................................................................... 13
Gambar 2.5 Perencanaan Proyek ....................................................................................... 16
Gambar 2.6 Diagram Kerja AOA ....................................................................................... 18
Gambar 2.7 Diagram kerja AON ....................................................................................... 18
Gambar 2.8 Simbol Node pada Diagram Jaringan PDM .................................................... 20
Gambar 2.9 Hubungan Finish to Start ................................................................................ 21
Gambar 2.10 Hubungan Start to Start ................................................................................. 22
Gambar 2.11 Hubungan Finish to Finish ......................................................................... 23
Gambar 2.12 Hubungan Start to finish .............................................................................. 23
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian ....................................................................................... 28
Gambar 3.2 Perencanaan Proyek ....................................................................................... 32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Y ............................................................................... 36
Gambar 4.2 Lambang Kegiatan PDM ............................................................................... 54
Gambar 4.3 Gambaran Network Diagram ......................................................................... 54
Gambar 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja Manajer Proyek Tanpa Resource Leveling .................. 67
Gambar 4.5 Kebutuhan Tenaga Kerja Administrasi Tanpa Resource Leveling ................. 67
Gambar 4.6 Kebutuhan Tenaga kerja Localloop Tanpa Resource Leveling ......................... 68
Gambar 4.7 Kebutuhan Tenaga Kerja Technical Support Tanpa Resource Leveling ............. 68
Gambar 4.8 Resource Leveling pada Microsoft Project 2016 ............................................... 69
Gambar 4.9 Kebutuhan Tenaga Kerja Manajer Proyek dengan Resource Leveling .............. 69
Gambar 4.10 Kebutuhan Tenaga Kerja Administrasi dengan Resource Leveling .......... 70
Gambar 4.11 Kebutuhan Tenaga Kerja Localloop dengan Resource Leveling ............. 70
Gambar 4.12 Kebutuhan Tenaga Kerja Technical Support dengan Resource Leveling ........ 71
Gambar 5.1 Identifikasi Overallocated Resource ................................................................. 82