

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PROGRAM KEMPETISI KAMPUS MERDEKA (PKKM TAHUN 2022)



**PPKM Tahun 2022 Kemedikbudristek
No. 4573/E3.1/SK.KL/VIII/2022 dan
No. 5742/E3.1/PKS.VIII/KL/2022**

**PENGELOLA PKKM-2022 UNIVERSITAS WIDYATAMA
8 SEPTEMBER 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, program ISS-MBKM (PKKM DIKTI 2022) mengalokasikan dana untuk enam program yang mencakup: a) Tata Kelola MBKM, b) Pembuatan Command Centre, c) Pembangunan Sistem ISS-MBKM, d) Kampus Mengajar, e) Magang, dan e) Studi Independen melalui pemenang dari Universitas Widyatama. Sejak awal penerimaan hibah ISS-MBKM tahun 2022, Task Force tidak diberikan kewenangan dalam melaksanakan program-program tersebut dan hanya menerima Surat Keputusan pelaksana kegiatan ISS-MBKM yang ditetapkan langsung oleh pihak rektorat tanpa dikomunikasikan dengan Task force yang menyusun proposal ISS-MBKM. Sebagai hasilnya, Ketua Pelaksana yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan mekanisme kebijakan, pelaksanaan, hingga monev terkait seluruh program yang telah diusulkan dalam proposal. Pelaksanaan program ISS-MBKM dimulai dengan pengumuman pemenang hibah, pelaksanaan seluruh program, hingga pemantauan dan evaluasi (Monev), dan laporan akhir yang dilakukan bersama DIKTI. Seluruh kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pendistribusian anggaran program dilakukan oleh Ketua Pelaksana yang mana melibatkan anggotanya yang berasal dari Biro Keuangan dan Pengendali Mutu Widyatama, tentunya juga dikoordinasikan langsung dengan Wakil Rektor I sebagai pengarah kegiatan. Sedangkan task force hanya diberikan kewenangan memonitor pelaksanaan pembuatan peralatan *command centre (hardware)* dan aplikasi sistem informasi ISS-MBKM. Namun saat ini Task Force diminta untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program ISS-MBKM tahun 2022, meskipun tidak memiliki data yang rinci mengenai pelaksanaan keseluruhan program termasuk penganggaran. Dalam hal ini Task Force telah menyampaikan pula kepada Ketua Pelaksana ISS-MBKM tahun 2022 untuk dapat melaporkan ke task force seluruh pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program yang telah berlangsung.

RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

1. Tata Kelola MBKM:

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola MBKM dilingkungan Universitas Widyatama
- Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana mencakup penyusunan kebijakan, pelatihan PIC MBKM, dan pemantauan pelaksanaan MBKM.
- Hasilnya berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan MBKM.

2. Pembuatan Command Centre:

- Program ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat monitoring untuk memantau dan mengkoordinasikan aktivitas ISS-MBKM.
- Ketua Pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasi Command Centre.

- Hasilnya berupa perangkat monitoring yang membantu koordinasi dan pengawasan program ISS-MBKM.
3. Pembangunan Sistem ISS-MBKM:
- Program ini fokus pada pengembangan sistem informasi untuk mendukung kegiatan MBKM.
 - Ketua Pelaksana bertanggung jawab atas perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem.
 - Hasilnya terimplementasinya sistem yang mempermudah pengelolaan MBKM.
4. Kampus Mengajar & Magang :
- Program ini dirancang untuk memfasilitasi pengajaran di sekolah-sekolah dan magang di tempat industri bagi mahasiswa Universitas Widyatama penerima hibah ISS-MBKM.
 - Ketua Pelaksana mengorganisir kegiatan pengajaran magang dengan melakukan pemantauan oleh dosen pembimbing di berbagai sekolah dan tempat magang di industri.
 - Hasilnya peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa dalam memberikan materi pengajaran dan pengalaman di tempat magang sesuai latar belakang keilmuan masing-masing mahasiswa yang mendapat hibah ISS-MBKM.
5. Studi Independen:
- Program ini dirancang untuk memfasilitasi studi independen yang dikordinasikan langsung oleh masing-masing dosen pembimbing di tingkat prodi yang telah ditunjuk, agar dapat membimbing mahasiswa yang akan membuat suatu produk.
 - Ketua Pelaksana mengorganisir kegiatan studi independen dibawah kordinasi dosen pembimbing denagn mahasiswanya masing-masing.
 - Hasilnya peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa dalam menghasilkan suatu produk sesuai latar belakng keilmuannya

TANTANGAN DAN REKOMENDASI

Meskipun task force tidak memiliki peran aktif dalam pelaksanaan program-program tersebut, task force menghadapi tantangan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban. Rekomendasi kami adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Tanggung Jawab yang Jelas: Untuk kesinambungan di masa mendatang, sangat penting untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan peran pengusul proposal sejak awal hingga penyelesaian akhir kegiatan ISS-MBKM.

2. Evaluasi Kinerja: Dilakukan evaluasi kinerja secara objektif untuk semua program yang mencakup masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengusul proposal, penerima hibah, staf pelaksana, dan pihak berwenang.
3. Pertanggungjawaban Bersama: Dalam upaya transparansi dan akuntabilitas, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program memberikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Keterbatasan Informasi: Task force mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses data dan informasi terkini terkait pelaksanaan program ISS-MBKM, karena tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari.
5. Koordinasi dengan Ketua Pelaksana: Untuk menyusun laporan yang akurat, task force perlu berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelaksanaan program.
6. Peran yang Berubah: Task force harus beradaptasi dengan peran baru ketua pelaksana sebagai penyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program ISS-MBKM.

KESIMPULAN

Program Hibah ISS-MBKM tahun 2022 telah mencapai berbagai hasil positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Rekomendasi kami adalah agar proses pelaksanaan program ISS-MBKM di masa depan lebih jelas dan transparan, dan tanggung jawab tiap pihak dapat ditetapkan dengan jelas sejak awal.

Kami ingin menekankan pentingnya mendukung kolaborasi yang lebih baik antara Task Force ISS-MBKM dan Ketua pelaksana untuk memastikan laporan pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang relevan. Dengan kerja sama yang baik, kami berharap dapat memberikan laporan yang memadai tentang pelaksanaan program ISS-MBKM tahun 2022, meskipun ada perubahan signifikan dalam struktur pelaksanaan yang terjadi.

Laporan pertanggungjawaban ini berupa laporan akhir dan berita acara yang terlampir dalam website PKKMB-MBKM (diunduh) dalam memahami dampak perubahan struktural dan peran task force ISS-MBKM. Hal ini dilampirkan karena task force hingga laporan ini dibuat belum mendapat informasi rinci dan akurat dari Ketua pelaksana mengenai semua kebijakan, pelaksanaan, hingga pelaporan dalam pelaksanaan ISS-MBKM tahun 2022 secara sistematis. Walaupun telah diberitahukan oleh task force sesuai tenggat waktu yang juga diminta oleh PMW.

Bandung, 8 September 2023



Muhammad Rozahi Istambul

Task Force ISS-MBKM (PKKM 2022)

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
Nomor : 078/SK/G.02.02/REKTOR/UTAMA/VIII/2022
Tentang
PENGELOLAAN PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA
(PK-KM) TAHUN 2022
UNIVERSITAS WIDYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka Kegiatan Seleksi Penerima Bantuan PK-KM Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi, maka perlu dibentuk Penanggung Jawab kegiatan Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022 di lingkungan Universitas Widyatama.
 3. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Penerima Bantuan PK-KM Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi, Universitas Widyatama masuk dalam seleksi PK-KM *Institutional Support System* (ISS) MBKM Tahun Anggaran 2022 Gelombang II.
 2. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor mengenai hal yang dimaksud.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 578/E/O/2021 tertanggal 29 Desember 2021, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Doktor pada Universitas Widyatama di kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Widyatama.



7. Akta Notaris Weli hendarti.S.H. Nomor 01 tanggal 5 September 2016. tentang Pernyataan Keputusan Rapat pembina Yayasan Widyatama serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AHA 408001.06-0003778 tanggal 21 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan data Yayasan.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 02 Juni 2022 Nomor : 118A/SK/G.02/B.PENG/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widyatama untuk masa jabatan sampai dengan 1 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **PENANGGUNG JAWAB / TIM PENGELOLAAN PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (PK-KM) TAHUN 2022 UNIVERSITAS WIDYATAMA.**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab / Tim Pengelolaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) *Institutional Support System* (ISS) MBKM Tahun 2022.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 05 Agustus 2022
Rektor Universitas Widyatama


**UNIVERSITAS
WIDYATAMA**
Prof. Dr. H. Dadang Suganda, Drs., M.Hum. 
NIP. : 1960 1023 1985 031 015

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Widyatama;
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan & Kemahasiswaan;
3. Yth. Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM & Fasilitas;
4. Yth. Direktur Penjaminan Mutu Widyatama;
5. Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama;
6. Yth. Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) UTama;
7. Yth. Ka. Biro Akademik.

Lampiran SK Rektor Nomor : 078/SK/G.02.02/REKTOR/UTAMA/VIII/2022
Tertanggal : 30 Mei 2022
Tentang : Pengelolaan Program Kompetisi Kampus Merdeka 2022
Universitas Widyatama

**PENANGGUNG JAWAB / TIM PENGELOLAAN PROGRAM KOMPETISI KAMPUS
MERDEKA (PK-KM) ISS-MBKM TAHUN 2022 - UNIVERSITAS WIDYATAMA.**

Penanggungjawab Kegiatan : Rektor Universitas Widyatama
Prof. Dr. H. Dadang Suganda, Drs., M.Hum.

Pengarah Kegiatan : Wakil Rektor Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
Kemahasiswaan
Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Koordinator (*Task Force*) : Dr. M. Rozahi Istanbul, S.Kom., M.T.
Ketua Pelaksana : Dr. Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., CA.
Anggota : 1. Ignatius Oki Dewa Brata, S.E., M.Si., Ak., CA.
(PIC Mengajar Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan)
2. Yelli Eka Sumadhinata, S.E., M.M.
(PIC Magang & Studi Independen Bersertifikat)

PIC Penyusun Dokumen
SOP dan Panduan : Zakiah Darajat, S.E., M.M.

PIC Implementasi *Hardware*
& *Software* MBKM : Hari Supriadi, S.T.,M.Kom.

PIC Monitoring Aktivitas
Mahasiswa skema MBKM : Udin Komarudin, Ir., M.T.

Sekretariat : Seni Agustin, S.Ak.

Bagian Keuangan &
Pengadaan : Biro Keuangan UTama

Bagian Monitoring &
Evaluasi : Pusat Pengendali Mutu UTama

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 05 Agustus 2022
Rektor Universitas Widyatama,



Prof. Dr. H. Dadang Suganda, Drs., M.Hum.
NIP. : 1960 1023 1985 031 015

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA
TAHUN PERTAMA
LIGA 2
TAHUN ANGGARAN 2022**



**UNIVERSITAS WIDYATAMA
YAYASAN WIDYATAMA**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
2. Penanggung Jawab (Rektor/Ketua) :
N a m a : Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum
Alamat : Jl. Cikutra No. 204A Bandung
Telepon Kantor : 022-7275855
Telepon Genggam (Whatsapp) : -
e-mail : dadang.suganda@widyatama.ac.id
3. Nama Badan Penyelenggara PT : Yayasan Widyatama
Ketua Badan Penyelenggara PT : Roeshartono, S.T., MCEM., M.BA.
Alamat : Jl. Cikutra No. 204A Bandung
Telepon Kantor : 022-7275855
Telepon Genggam (Whatsapp) : -
4. Ketua Pelaksana/Task Force :
N a m a : Dr. Muhammad Rozahi Istambul, S.Kom.,M.T.
Alamat : Jl. Cikutra No. 204A Bandung
Telepon Kantor : 022-7275855
Telepon Genggam (Whatsapp) : 0818427986
e-mail : rozahi.istambul@widyatama.ac.id
5. Program Studi/ISS-MBKM yang Menerima Bantuan : ISS-MBKM

Menyetujui,
Ketua Pengurus Yayasan Widyatama



(Roeshartono, S.T., MCEM., M.BA)

Penanggung Jawab,
Rektor



(Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Kampus Merdeka yang telah diterapkan oleh Universitas Widyatama merupakan wujud komitmen Universitas Widyatama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing melalui kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Kebijakan tersebut telah memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi mahasiswa untuk berinspirasi, berinovasi dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang difasilitasi oleh Kemendikbud-Ristek telah memberikan peluang dan usulan proposal PKKM bagi Universitas Widyatama untuk memperoleh pendanaan, dalam rangka mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan tata kelola yang baik. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah diterapkan sebelumnya oleh Universitas Widyatama merupakan upaya untuk mencapai terealisasinya Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan roadmap, rekam jejak, analisis kesenjangan baik internal dan eksternal, bahwa Universitas Widyatama memiliki kekuatan yang sangat baik dalam memanfaatkan peluang yang ada, artinya Universitas Widyatama dapat mengimplementasikan MBKM melalui usulan pendanaan melalui PKKM telah memenuhi syarat. Universitas Widyatama Mengajukan 4 tema kegiatan unit, yaitu kegiatan unit Program Studi Teknik Industri, kegiatan unit program Studi Manajemen, kegiatan unit Bahasa Inggris, dan kegiatan *Institusional Suport System* (ISS). Dan sesuai dengan hasil evaluasi program yang disetujui adalah kegiatan ISS. Pelaksanaan kegiatan ISS yang telah disetujui adalah :

1. Pengadaan Peralatan TIK
2. Pengembangan Sistem Informasi
3. Lokakarya Penyusunan Dokumen Standar
4. Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM, terdiri dari :
 - a) Mahasiswa Magang
 - b) Mahasiswa Mengajar
 - c) Project Independen

Secara umum, semua kegiatan dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Agustus 2022 sampai November 2022, dan telah dievaluasi oleh kementerian tanggal 28 November 2022. Capaian yang telah diperoleh dalam kegiatan ini adalah:

1. Terdapat 1 unit Barang berupa Layar monitor, CPU dan bracket, yang akan digunakan sebagai sarana untuk membantu aktivitas MBK di universitas Widyatama.
2. Terdapat sistem informasi khusus pelayanan MBKM bagi mahasiswa.
3. Terdapatnya 17 Dokumen standar SPMI terkait dengan skema kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh Universitas Widyatama.
4. Terdapat 20 mahasiswa mengajar diluar kampus selama 4 bulan, 7 mahasiswa magang selama 4 bulan, dan 8 produk hasil *project independent*.

Selain tercapai dalam bentuk produk, dokumen dan kegiatan mahasiswa MBKM, juga tercapainya IKU dan IKT, seperti :

1. Kegiatan mahasiswa magang selama 4 bulan, tercapainya IKU 2 mahasiswa berpengalaman 20 sks diluar kampus, dan IKT jumlah mahasiswa magang.
2. Kegiatan mahasiswa mengajar diluar kampus, tercapainya IKU 2 mahasiswa berpengalaman 20 sks diluar kampus, dan IKT jumlah mahasiswa mengajar di sekolah.
3. Kegiatan *project independent* mahasiswa, tercapainya IKU-2 mahasiswa berpengalaman 20 sks diluar kampus, IKT jumlah mahasiswa yang melakukan project independen, serta IKU 7 kuliah dengan pendekatan *project base learning*.
4. Kegiatan lokakarya penyusunan dokumen standar MBKM, tercapainya IKU-2
5. Kegiatan sarana TIK dan *System Informasi*, tercapainya IKU 2, 6, 7.

Serapan anggaran kegiatan yang sesuai kontrak sebesar Rp. 417.450.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pertanggal 15 Desember mencapai 100%, dengan rincian:

1. Perlataan TIK, Rp. 61.000.000,- , tercapai 100%
2. Pengembangan Sistem Informasi, Rp. 60.000.000,-, tercapai 100%
3. Lokakarya, Rp.115.425.000,-, tercapai 100%
4. Bantuan Intensif Mahasiswa MBKM Rp. 181.025.000,-, tercapai 100%.


BAB 1

PROGRAM PKKM DALAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

1.1. Kebijakan dan Rencana Transformasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi

Universitas Widyatama sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kerja professional yang memenuhi kebutuhan industri, tentunya harus mengikuti Kebijakan Kementerian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi *stakeholder*. Sejak diberlakukannya kewajiban Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Widyatama telah melakukan penyesuaian dengan Implementasi kurikulum mewajibkan mahasiswa untuk menjalankan pembelajaran di luar kampus sesuai dengan keberminatan mahasiswa itu sendiri.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan MBKM di Universitas Widyatama dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Strategi dan Kebijakan MBKM Universitas Widyatama Tahun 2021

Program Kampus Merdeka di Universitas Widyatama bertujuan untuk mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain; lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar

kampus, dosen ber kegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, pemanfaatan hasil kerja dosen, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, program studi berstandar internasional, akreditasi perguruan tinggi, tiga dosa dan antikorupsi.

Saat ini Universitas Widyatama telah mengimplementasikan program MBKM di 18 program studi dari 22 program studi yang dimiliki. Mitra Kerjasama yang sudah terjalin dalam program MBKM ini baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri.

1.2. Kontribusi program PKKMM terhadap transformasi pendidikan tinggi pada perguruan tinggi meningkatkan daya saing lulusan yang kompeten dan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) tentunya memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan daya saing lulusan-lulusan program studi di Universitas Widyatama. Tahun 2022 Universitas Widyatama mendapatkan fasilitas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan hibah yang diberikan berupa aktivitas:

1. Penyediaan payung hukum & tata kelola MBKM Universitas
 - a. Lokakarya penyusunan dokumen standar SPMI
 - b. Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM
 - c. Pengelolaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan MBKM oleh dosen pendamping
2. Pengelolaan Sistem Informasi MBKM
 - a. Pengelolaan pengendalian sistem informasi
 - b. Pengembangan sistem informasi MBKM

Kontribusi program PKKM ini juga dirasakan oleh Universitas Widyatama dibuktikan dengan meningkatnya capaian kinerja *indicator* utama Universitas Widyatama dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Universitas Widyatama 2020-2021

No	Sasaran Mutu/Renop	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase jumlah Guru Besar dengan total dosen tetap	2,7%	2,7%	2,7%
2	Persentase jumlah Lektor Kepala dengan total dosen tetap	12%	14%	24%
3	Persentase jumlah MK Online (e-Learning)	38%	40%	42%
4	Peningkatan mutu infrastruktur dengan target 75% infrastruktur ramah lingkungan di tahun 2025	80%	85%	86%
5	Mahasiswa Program S1 lulus dalam waktu 8 (delapan) semester atau 4(empat) tahun.	53%	54%	55%
6	Peningkatan mutu sistem informasi melalui peningkatan efektivitas dengan target: Teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan civitas akademika yang cepat dan aman mencapai efektivitas 70%	85%	95%	95%
7	Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dengan target: keuangan yang sehat dan transparan dengan hasil audit dari akuntan professional mencapai status wajar (WTP)	✓	✓	✓
8	Pengakuan dan penghargaan dari masyarakat dengan target program studi akreditasi A dari BAN-PT	50%	55%	60%
9	Pengakuan dan penghargaan dari masyarakat dengan target: Perluasan jaringan kerjasama internasional di Asia, Australia, Eropa dan Timur Tengah	4 MOU dengan LN 4 MOU dengan DN	10 MOU dengan LN 6 MOU dengan DN	
10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama internasional	12	17	20
11	Menghasilkan lulusan profesional dengan target: lama tunggu kerja lulusan rata-rata <6 bulan	30%	32%	35%
12	Jumlah kerjasama hasil penelitian/atau kepakaran dosen Tingkat Internasional dengan industry	15	18	25
13	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research	19	23	35

1.3. Kinerja pelaksanaan program MBKM secara keseluruhan di perguruan tinggi dengan pendanaan dari berbagai sumber

Universitas Widyatama telah melaksanakan program MBKM sejak tahun 2020. Perkembangan pelaksanaan MBKM setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan penerimaan pendanaan dari berbagai pihak. Program MBKM ini dikelompokkan menjadi

program peningkatan kualitas lulusan; peningkatan kualitas kurikulum dan peningkatan kualitas dosen.

Sebagai perguruan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Widyatama, pendanaan pelaksanaan MBKM ini pendanaannya di dominasi dari Yayasan, meskipun demikian pihak lain memberikan kepercayaan untuk mendanai pelaksanaan MBKM dalam bentuk memberikan fasilitas kerja praktek.

Tabel 1.2 Anggaran kegiatan MBKM Universitas Widyatama 2020-2021

No	Kegiatan MBKM	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Hibah Kementerian (Rp)	Hibah pihak luar selain Kementerian (Rp)	Dana PT (Rp)	Hibah Kementerian (Rp)	Hibah pihak luar selain Kementerian (Rp)	Dana PT (Rp)
1	Pertukaran pelajar		0	7,500,000			9,375,000
2	Magang/ praktek kerja	51,691,500	0	22,500,000	60,892,500		
3	Asistensi mengajar	105,000,000	0	22,500,000	120,000,000		
4	Penelitian/ riset		0	15,000,000			
5	Proyek kemanusiaan		0	7,500,000			
6	Kegiatan wirausaha		0	15,000,000			
7	Studi/ proyek independent	40,000,000	0	15,000,000			
8	Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata tematik		0	15,000,000			
	Total anggaran	196,691,000	0	120,000,000	180,892,500		150,000,000

1.4. Acuan Perhitungan Kemajuan Fisik Pelaksanaan Kegiatan Per 15 Desember 2022

a. Pengadaan barang/peralatan TIK dengan Tender

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	Dokumen Tender	10	100	
2	Pengumuman Tender	2		
3	Pendaftaran Tender	2		
4	Aanweijzing	2		
5	Pemasukan Penawaran	2		

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
6	Evaluasi Penawaran	9		
7	Penetapan Pemenang	6		
8	Penerbitan SPK	2		
9	Kontrak Pekerjaan	5		
10	Pengiriman	10		
11	Barang tiba di tempat	30		
12	Instalasi dan Training	10		
Total Capaian Fisik		100		

Catatan: Kolom capaian diisi dengan angka 0 s.d. 100

b. Pengadaan barang/peralatan TIK secara langsung

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	Dokumen Pengadaan	10	100	10
2	Pengumuman	2	100	2
3	Pemasukan Penawaran	6	100	6
4	Evaluasi Penawaran	9	100	9
5	Penetapan Pemenang	6	100	6
6	Penerbitan SPK	2	100	2
7	Kontrak Pekerjaan	5	100	5
8	Pengiriman	20	100	20
9	Barang tiba di tempat	30	100	30
10	Instalasi dan Training	10	20	10
Total Capaian Fisik		100		100

c. Lokakarya/FGD, Seminar, Pengembangan Kemitraaan

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10	100	10
2	Kesediaan Nara sumber PT/DUDI	15	100	15
3	Persiapan Pelaksanaan (tempat, peserta, kelengkapan)	10	100	10
4	Pelaksanaan	50	100	50
5	Laporan	15	100	15
Total Capaian Fisik		100		100

d. Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi dan Pengembangan Staf

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi	15		
3	Persiapan Pelaksanaan (tempat, peserta, kelengkapan)	10		
4	Pelaksanaan	50		
5	Laporan	15		
Total Capaian Fisik		100		

e. Inovasi Pembelajaran

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Penyusunan Modul Pembelajaran	25		
3	Pelaksanaan	50		
4	Laporan	15		
Total Capaian Fisik		100		

f. Bantuan/Insentif Mahasiswa

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10	100	10
2	Seleksi dan Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan	25	100	25
3	Pelaksanaan	50	100	50
4	Laporan	15	100	15
Total Capaian Fisik		100		100

g. Bantuan/Insentif MBKM Mandiri

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	5=(3x4)/100
1	TOR Kegiatan	10		
2	Seleksi dan Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan	25		
3	Pelaksanaan	50		
4	Laporan	15		
Total Capaian Fisik		100		

h. Pengembangan Sistem Informasi

No.	Tahapan	Bobot (%)	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	5=3x4
1	TOR Kegiatan	10	100	10
2	Analisis Kebutuhan Sistem	10	100	10
3	Desain/Perancangan Sistem	25	100	25
4	Pengembangan Sistem	30	100	30
5	Uji Coba	15	100	15
6	Sosialisasi dan Implementasi	10	50	5
Total Capaian Fisik		100		95

Tabel 1. Serapan Anggaran dan Prestasi Fisik Pada Tingkat Institusi Per 15 Desember 2022

No	Komponen Biaya	Rencana Anggaran 2022 (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Gdrive)
		Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{(3+4)}{(a+b)}$	$11 = (9 \times 10)$	
1	Peralatan										
	a. Peralatan Laboratorium										
	b. Peralatan TIK	61.000.000	-	61.000.000	-	-	-	100	0,14	13,55	https://drive.google.com/drive/folders/1wwMJPvRDxlu8h4mIHM1TdFflzzh5N-LS?usp=share_link
2	Dosen/Peneliti dari PT lain/Praktisi dan Pengembangan Staf										
3	Lokakarya/FGD, Seminar, pengembangan kemitraan	115.425.000	-	115.425.000	-	-	-	100	0,26	25,63	https://drive.google.com/drive/folders/1v72pcQbY12sYtspa-mqNMqZHtaAyyLRv?usp=share_link
4	Inovasi pembelajaran										
5	Bantuan/Insentif Mahasiswa	181.025.000	-	181.025.000	-	-	-	100	0,40	40,20	https://drive.google.com/drive/folders/1cVLpYT26p6XDPsRK7gHcvFfBh1-LBs9r?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1NbUwyDyTL-t8INshC0ciRWyoiRIRtxVz?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1EMq5tlSqEHsI50SiCv9Us1N1U9UECszp?usp=share_link
6	Bantuan/Insentif Mahasiswa Mandiri										

No	Komponen Biaya	Rencana Anggaran 2022 (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Gdrive)
		Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
7	Pengembangan Sistem Informasi ISS-MBKM	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	95	0,13	12,66	https://drive.google.com/drive/folders/1wwMJPvRDxlu8h4mIHM1TdFflzzh5N-LS?usp=share_link
8	Manajemen internal		32.900.000		2.425.000		26.575.000	100	0,07	7,31	https://drive.google.com/drive/folders/1bRf8k13l65BpR8PlijFWR3Gr5CgFbKhUP?usp=share_link
	Total	417.450.000	32.900.000	417.450.000	2.425.000	-	26.575.000		1	99,33	

Catatan:

Komponen biaya nomor 1b, 3, 5, 6, dan 8 dapat merupakan gabungan anggaran program Studi dan ISS-MBKM

Kolom 3 dan 4: Diisi sesuai dengan nilai anggaran pada Berita Acara (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 5 dan 6: Diisi sesuai dengan serapan per 15 Desember 2022 (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 7 dan 8: Diisi sesuai dengan sisa anggaran per 15 Desember 2022 (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 9: Dihitung dengan menggunakan "ACUAN PERHITUNGAN KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN KEGIATAN"

Kolom 10: Tautan Data Dukung Dokumen-dokumen Perkomponen Biaya

BAB 2

PENGELOLAAN PROGRAM

2.1 Keberhasilan Pengelolaan Program

Pelaksanaan PKKMM skema ISS tahun 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Universitas Widyatama selama 4 bulan, yang melibatkan unit terkait di internal universitas Widyatama dan pihak luar. Keberhasilan Pengelolaan program ISS-MBKM antara lain :

- Keberhasilan pengelolaan Kerja sama dengan Pihak Dinas Pendidikan Sekolah Dasar dan SMK di pangandaran, dalam kegiatan Mahasiswa Mengajar, serta kerja sama dengan industry dalam kegiatan mahasiswa magang di industry, dan kerja sama dengan vendor untuk pengadaan barang dan jasa Peralatan TIK.
- Keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang melibatkan unit program studi dan akademik, dalam aktifitas mahasiswa mengajar, magang mahasiswa dan project independent.
- Keberhasilan pengelolaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang melibatkan penjaminan mutu Widyatama (PMW).
- Keberhasilan pengelolaan administrasi keuangan dan pengadaan, barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan MBKM yang melibatkan, biro keuangan, biro akademik dan biro Sarana universitas Widyatama.

2.2 Hambatan dan Upaya Penyelesaian

Beberapa hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaian dalam melaksanakan program PKKMM tahun 2022 :

- Hambatan menentukan lokasi/tempat industry yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak external, seperti Industri dan dinas dinas terkait, sebelum waktu pelaksanaan PKKMM di mulai.
- Hambatan tidak sesuai jadwal PKKMM dengan kalender akademik yang di kampus. Upaya penyelesaian adalah melakukan komunikasi dengan pihak external, seperti Industri dan dinas dinas terkait, sebelum waktu pelaksanaan PKKMM di mulai.
- Hambatan masih sedikitnya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKKMM. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang lebih masif kepada mahasiswa terkait program MBKM

2.3 Good Practice

1. Lokakarya/FGD, Seminar, pengembangan kemitraan, dengan output dokumen sasaran mutu, manual mutu, dan prosedur 9 kegiatan MBKM.

Good practices dari kegiatan lokakarya mendapatkan hal positif karena Institusi Universitas Widyatama memiliki payung hukum untuk pelaksanaan program MBKM ini. Payung hukum yang dirancang antara lain dokumen sasaran mutu, manual mutu, dan prosedur 9 kegiatan MBKM. 9 Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah; mahasiswa mengajar, magang, project independent, kewirausahaan, program bina desa, pertukaran pelajar, proyek penelitian, proyek kemanusiaan. Dengan dimilikinya dokumen mutu, sasaran mutu, manual mutu diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan MBKM.

2. Program MBKM (PKKM), 1)Mahasiswa Mengajar, 2)Magang, 3)Project Independen.

Mahasiswa Mengajar memberikan pengalaman antara lain bagi mahasiswa, dosen maupun institusi. Bagi mahasiswa, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat membuat mereka berpikir untuk berkerjasama dengan teman dan orang diluar kampus, dan juga belajar beriteraksi dengan masyarakat sekitar. dan pengalaman dalam membuat program kerja-program kerja yang selaras dengan Rencana Kerja Anggaran Universitas (RKA) dari Mitra. Bagi dosen pembimbing Progam PPKM ISS ini adalah program yang bisa dijadikan prototipe kegiatan Kampus Mengajar yang kaitanya dengan administrasi dan Program Kerja, sehingga bisa memberikan ide ide baru untuk program berikutnya ditahun yang akan datang. Selanjutnya, bagi institusi membuka peluang kerjasama dalam bidang yang sangat banyak seperti pariwisata, Kampus Mengajar, KKN Tematik, Magang, bisa ada kemungkinan membuka sekolah Parwisata disana mengingat belum ada sekolah Parwisata yang representatif disana, dan pemerintah daerah sana sangat welcome kerjsama dengan Universitas dalam banyak hal termasuk bantuan membesarkan asset mereka yaitu pariwisata.

BAB 3

CAPAIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ISS-MBKM

A. Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja ISS-MBKM dapat dilihat dari tabel-2, dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja ISS-MBKM

No	Indikator Kinerja	Baseline		Target 2022		Capaian per 15 Des. 2022		Aktivitas Utama yang terkait
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Ketersediaan dasar hukum tata kelola Program MBKM pada tingkat institusi (Peraturan perguruan tinggi)	0	0	8	50	17	100%	4.1.1 Lokakarya penyusunan dokumen
2	Ketersediaan panduan implementasi Program MBKM yang telah ditetapkan oleh Pimpinan perguruan tinggi.	0	0	9	80	15	100%	4.1.1 Lokakarya penyusunan dokumen
3	Jumlah mahasiswa program studi sarjana dengan pengalaman 20 sks di luar perguruan tinggi dengan biaya dari PK-KM untuk Program MBKM	0	0	50		63	100%	4.1.2 Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM
4	Jumlah mahasiswa program studi sarjana dengan pengalaman 20 sks di luar perguruan tinggi dengan biaya dari Institusi untuk Program MBKM	0	0	55		65	100%	4.1.2 Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM
5	Jumlah program studi sarjana yang menjalankan Program MBKM	0		12	100%	12	100%	4.1.2 Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM
6	Jumlah mitra kerjasama Program MBKM yang efektif	43		47		59	100%	4.1.2 Bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM

No	Indikator Kinerja	Baseline		Target 2022		Capaian per 15 Des. 2022		Aktivitas Utama yang terkait
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
7	Keberadaan sistem informasi yang terpadu dengan sistem informasi akademik perguruan tinggi	0	0	1	100%	1	100%	4.2 Pengembangan Sistem Infomasi

B. Analisis Ketercapaian/ketidak tercapaian target indikator Kinerja

B.1 Analisa Indikator Kinerja Utama

a. **IKU-1 Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wirausaha.**

Capaian Kinerja:

Gambaran dari kualitas lulusan Universitas Widayatama dan persaingan dunia kerja baik di Lembaga Pemerintah maupun swasta, menciptakan lapangan kerja sendiri untuk melakukan program kewirausahaan, serta meningkatkan kualitas akademiknya untuk menempuh studi lanjut ke jenjang akademik yang lebih tinggi. Capaian indikator kinerja ini merupakan akumulasi dari tiga komponen yaitu lulusan yang langsung bekerja, jumlah mahasiswa berwirausaha dan studi lanjut. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa jumlah atau populasi lulusan sebanyak 2071 mahasiswa dari 360 atau sebesar 17% telah memenuhi kriteria capaian indikator tersebut dengan rincian:

- 1) Langsung bekerja < 6 bulan
- 2) Melanjutkan studi
- 3) Berwirausaha

Faktor Pendukung pencapaian IKU 1:

- 1) Pemberian Bantuan Modal Usaha Program Mahasiswa Wirausaha
- 2) Membangun sistem tracer study
- 3) Pengembangan inkubator bisnis

Faktor Penghambat pencapaian IKU 1:

Banyak kegiatan pendukung yang telah diprogramkan namun pelaksanaannya kurang optimal.

b. **IKU-2 Persentase Mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah Tingkat Nasional**

Capaian Kinerja

Mahasiswa berprestasi tingkat nasional (IKU 2b) merupakan komponen pada Indikator Kinerja Utama 2.

Faktor Pendukung pencapaian IKU 1:

- 1) Pembinaan untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional
- 2) Peningkatan jumlah Publikasi mahasiswa dalam bentuk HKI
- 3) Bimbingan Teknis dan perlombaan Pekan Olahraga Nasional
- 4) Pembinaan mahasiswa mengikuti program PHP2D
- 5) Pembinaan karakter mahasiswa

Faktor Penghambat pencapaian IKU 1:

- 1) Program peningkatan prestasi mahasiswa tidak berjalan secara optimal
- 2) Pandemi Covid-19, banyak kegiatan kompetisi nasional yang tidak terlaksana

B.2 Analisa Indikator Kinerja ISS-MBKM

Capaian Kinerja

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020). Dalam rangka pelaksanaan MBKM oleh mahasiswa, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM.

Program-program MBKM tersebut adalah: [1] Pertukaran Pelajar; [2] Magang/Praktik Kerja; [3] Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan; [4] Penelitian/Riset; [5] Proyek Kemanusiaan; [6] Kegiatan Wirausaha; [7] Studi/Proyek Independen; [8] Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (Dirjen Kemendikbud, 2020).

Program-program tersebut akan disusun dan disepakati perguruan tinggi dengan mitra. Salah satu bentuk ketercapaian Universitas Widaytama terhadap implementasi program MBKM adalah penerapan 8 indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan kebijakan Kemendikbud tahun 2020 kedelapan IKU tersebut adalah : [1] Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak; [2] Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus; [3] Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; [4] Praktisi Mengajar di Dalam Kampus; [5]. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat; [6] Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia; [7] Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif; [8] Program Studi Berstandar Internasional.

Faktor Pendukung pencapaian IKU ISS-MBKM

- 1) Kemampuan adaptif dari Fakultas dan Program Studi menjadi modal penting terkait dengan penyesuaian kurikulum dan capaian profil lulusan
- 2) Pentingnya adanya pemahaman bersama serta penyerapan gagasan-gagasan baru dari level Program Studi untuk menjadi masukan bagi Universitas Widyatama.

Faktor Penghambat pencapaian IKU ISS-MBKM

- 1) Penambahan program merupakan tantangan jika dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dari internal Universitas Widyatama, oleh karena itu masih membutuhkan dukungan dari relasi atau mitra.
- 2) Kesiapan SDM juga menjadi tantangan terkait dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan program dari sisi teknis.

C. Kinerja Pelaksanaan masing masing Aktivitas

C.1 Aktivitas 1, Payung Hukum dan Tata Kelola MBKM Universitas (Lokakarya Penyusunan Dokumen MBKM)

i. Judul Aktivitas

Lokakarya Penyusunan dokumen standar SPMI terkait MBKM dan SOP serta pedoman MBKM

ii. Tujuan

Penyusunan dokumen standar SPMI terkait MBKM dan SOP serta pedoman MBKM

iii. Pelaksanaan Kegiatan

Lokakarya Penyusunan dokumen standar SPMI terkait MBKM dan SOP serta pedoman MBKM dilaksanakan di Hotel Preanger pada tanggal 26-28 Agustus 2022. Narasumber kegiatan lokakarya ini adalah Bapak Iman dari Beureu Varietas, yang akan Memberikan pengarahannya tentang cara penyusunan dokumen standar SPMI khususnya terkait dengan kegiatan MB-KM. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Universitas Widyatama, yang didampingi oleh Wakil Rektor bidang I dan II, para Dekan, dan serta PIC Skema MBKM dilingkungan universitas Widyatama.

iv. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari lokakarya ini adalah Pedoman MBKM, SOP MBKM dari 15 Skema MBKM. Output ini adalah pedoman yang akan diterapkan dalam kegiatan MBKM.

v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Kendala yang dialami dipisahkan menjadi kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis dengan waktu yang terbatas menghambat penyelesaian target sehingga harus dilanjutkan di kampus. Kendala dan hasil yang tidak optimal dapat diperbaiki dengan cara menambah waktu pengerjaan dan mencari narasumber sebanyak-banyaknya untuk memperkaya informasi dalam menghasilkan Pedoman MB-KM dan SOP MB-KM dan tentunya hal ini membutuhkan waktu, sumber daya tambahan.

C.2 Aktivitas 2, Payung Hukum dan Tata Kelola MBKM Universitas (Bantuan Bagi Mahasiswa Yang Mengikuti kegiatan MBKM)

i. Judul Aktivitas

Bantuan Bagi Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM (PKKM), Magang, mahasiswa mengajar dan project independen

ii. Tujuan

Memberikan bantuan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM

iii. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan MBKM terdiri dari mahasiswa mengajar, magang, dan project independent telah berjalan sesuai dengan rencana. Begitu juga dengan anggaran dana/ insentif untuk biaya hidup dan kegiatan sudah didistribusikan sesuai dengan agendanya. Kegiatan MBKM yang dijamin pada PKKM ini ada 3 kelompok antara lain;

- a. mahasiswa mengajar,
- b. magang,
- c. project independent.

- 1) Program MBKM mahasiswa mengajar tidak mengalami perubahan baik dari peserta maupun Mitra Kerjasama, tetap sesuai dengan PKS dan Berita Acara.
- 2) Program MBKM Magang mengalami perubahan baik dari peserta (nama & jumlah) juga Mitra Kerjasama. Usulan dalam proposal PKKM jumlah Mitra sebanyak 7 dengan jumlah peserta/ mahasiswa 17, berubah menjadi 6 Mitra dan 7 mahasiswa. Berikut data perubahan program MBKM magang:

No	Mitra MBKM Magang sesuai Proposal	Mitra MBKM Magang setelah Perubahan	Keterangan
1	Magang di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (1 mahasiswa), Jakarta	Magang di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (1 mahasiswa), Jakarta	Tetap sesuai rencana

No	Mitra MBKM Magang sesuai Proposal	Mitra MBKM Magang setelah Perubahan	Keterangan
2	Magang di PT. Batam Aero Teknik (2 mahasiswa), Jakarta	Magang di PT. Batam Aero Teknik (2 mahasiswa), Jakarta	Tetap sesuai rencana
3	Magang di SMKN 3 Cilegon (1 mahasiswa), Cilegon	Magang di SMKN 3 Cilegon (1 mahasiswa), Cilegon	Ada perubahan dari Nama Peserta Talisa Listri Ani (1719101017) menjadi Muhamad Fadly Wirawan (1719101025) - Prodi Bahasa Jepang
4	Magang di PT Permata Finance Indonesia Jakarta. (1 mahasiswa), Jakarta (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.)	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tanah Abang Jakarta.	Ada perubahan Mitra dan perubahan peserta sebelumnya Reina Widianti (1120233006) menjadi Muhammad Ersaad Gisda Putera (41121110001) - Prodi Sistem Informasi.
5	Magang di GITS, Jakarta Indonesia (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kab. Magetan) (2 mahasiswa), Jakarta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kab. Magetan	Ada perubahan Mitra dan perubahan peserta sebelumnya (1) Dwiyan Nurul Fatmawati (1119104002), (2) Faza Kamillah Hermawati (1119104018) menjadi (1) Mustika Anindita, 41121110003 (2) Ahmad Verry Setiawan, 41121110002 - Prodi Sistem Informasi.
6	Magang di BKKBN Jawa Barat, Tasikmalaya (9 mahasiswa), Tasikmalaya		Program magang telah selesai sejak 1 September sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas dana/insentif. Dan anggaran untuk program ini akan

No	Mitra MBKM Magang sesuai Proposal	Mitra MBKM Magang setelah Perubahan	Keterangan
			dikembalikan kepada Kementerian.
7	Magang di MNC Inovation Centre Jakarta (1 mahasiswa), Jakarta		Program magang telah selesai sejak Agustus 2022

3) Program MBKM Project independen mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam proposal PKKM. Perubahan yang terjadi dari aspek jenis produk yang dihasilkan sedangkan untuk jumlah produk tidak berubah.

No	Produk yang diusulkan (sesuai Proposal)	Produk yang realisasikan
1	Pembuatan Drone	Pembuatan alat flume test untuk simulasi aliran hidrolika saluran terbuka
2	Pembuatan Pecacah Kentang	Pembuatan Mesin Filament Maker Extruder
3	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Pembuatan Alat Sensor Banjir Berbasis IOT
4	Pembuatan Mesin Penggiling Kopo	Pembuatan Mesin Pencuci piring semi otomatis
5	Membangun Digitas Library	Pembuatan prototipe jembatan rangka besi sebagai media pembelajaran Metode Konstruksi Jembatan
6	Membangun Sistem Ujian Toefl online	Pembuatan Sistem Parkir di Kampus Universitas Widyatma
7	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Desa	Pembuatan Sistem smart untuk deteksi limbah medis berbasis IOT
8	Pemuatan Aplikasi Distribusi hasil Penen Petani	Pembuatan Smart farming for fish sortation system base on image processing

iv. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Banyak hasil yang diperoleh dari kegiatan MBKM mahasiswa mengajar, magang, project independent. Berdasarkan hasil monev, pada umumnya hasil yang dicapai dirasakan oleh mahasiswa dengan memperoleh banyak pengalaman sehingga Meningkatkan kompetensi mereka.

v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Kampus Mengajar

Hambatan kegiatan Program Kampus Mengajar, kendala dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang membutuhkan waktu yang lama dan tidak sama dengan waktu yang dibutuhkan mahasiswa berkuliah di kampus, hal ini mengakibatkan hambatan dalam menyusun logbook (laporan kegiatan) ke kampus.

Kendala lain, rekognisi yang memerlukan analisis untuk beberapa program studi. Rencana perbaikan atas hambatan untuk Kampus Mengajar mengadakan koordinasi dengan pihak Mitra terkait dengan pengaturan waktu untuk kegiatan MBKM sehingga kegiatan lainnya (membuat logbook) laporan kegiatan dapat mahasiswa kerjakan.

Magang

Hambatan kegiatan Magang dalam hal koordinasi dengan mahasiswa dikarenakan dengan keterbatasan waktu/ kesibukannya monitoring dan evaluasi hanya dapat dilaksanakan dengan cara online/zoom, sehingga kadang tidak efektif. Rencana perbaikan atas hambatan kegiatan Magang sesering mungkin koordinasi dan membimbing melalui zoom/ secara online.

Project Independen

Hambatan kegiatan Project Independent, beberapa produk membutuhkan perekayaan ulang karena tidak sesuai rencana, selain itu kendala teknis menjadi penghambat menghasilkan produk yang direncanakan. Hambatan teknis perihal Produk yang direkayasa ulang dikarenakan mahasiswa yang merancang produk tersebut telah lulus dan produknya telah digunakan oleh masyarakat. Rencana perbaikan atas hambatan kegiatan Project Independent, menambahkan waktu pelaksanaan/kegiatan untuk koordinasi rekayasa ulang beberapa produk yang mengalami ketidaksesuaian dengan rencana awal.

C.3 Aktivitas 3, Payung Hukum dan Tata Kelola MBKM Universitas (Pengelolaan Monev kegiatan MBKM)

i. Judul Aktivitas

Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi (monev) kegiatan MBKM

ii. Tujuan

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan MBKM

iii. Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh dosen pembimbing, Personal In charge (PIC) dan ketua program studi.

iv. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan monev, mendapatkan informasi berbagai kebutuhan Mitra yang akan dijadikan peluang oleh Universitas Widyatama.\

v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Kendala yang dialami dipisahkan menjadi kendala teknis dan non teknis. Kendala non-teknis dalam menyamakan persepsi prihal informasi- informasi terkait program MB-KM yang masih awam sehingga kadang menjadi kendala dalam menyepakati suatu hal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi program MBKM secara masif kepada mahasiswa, dosen dan unit terkait.

C.4 Aktivitas 4, Pengeloaan Sistem Informasi MBKM (Pengelolaan Pengendalian Sistem Informasi)

i. Judul Aktivitas

Pengelolaan Pengendalian Sistem informasi

ii. Tujuan

Mengadakan perlatan IT untuk Sistem Informasi

iii. Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal 20 September 2022 pihak ANFO (mitra) telah memesan panel 75 inch untuk peralatan merakit layer command centre pada vendor touchindo, Pademangan Jakarta (pemasok).

iv. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat 1 unit LED monito 75 inch dan dudukanya

v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Pemesanan barang disesuaikan dengan ketersediaan dari pihak vendor dan pada tanggal 20/9/2022 disampaikan barang tersedia, sehingga barang tersebut dipesan sesuai spesifikasi (custom) dan membutuhkan waktu pemesanan di

tempat asal. Upaya perbaikan yang dilakukan perihal waktu pelaksanaan (pekerjaan) dipadatkan untuk memenuhi sesi kegiatan yang harus dapat terlaksanan sebelumnya, dan saat ini sudah hampir terpenuhi.

C.5 Aktivitas 5, Pengelolaan Sistem Informasi MBKM (Pengembangan Sistem Informasi MBKM)

i. Judul Aktivitas

Pengembangan Sistem informasi MBKM

ii. Tujuan

Membangun dan mengembangkan system informasi MBKM

iii. Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal 20 September 2022 pihak ANFO (mitra) telah memesan panel 75 inch untuk peralatan merakit layer command centre pada vendor touchindo, Pademangan Jakarta (pemasok). Kegiatan dimulai tanggal 29 Agustus 2022, di kantor ANFO (mitra), Jl. Sukabirus No. 129 Dayeuhkolot Kab. Bandung.

iv. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sistem informasi yang ter install dengan unit LED monitor yang terdiri dari beberapa aplikasi skema kegiatan MBKM.

v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Pengelolaan sistem informasi MBKM dimulai dari perancangan sistem dengan peralatan merakit layar command centre pada vendor touchindo, Pademangan Jakarta (pemasok). Pemesanan barang disesuaikan dengan ketersediaan dari pihak vendor dan membutuhkan waktu pemesanan di tempat asal, hal ini menjadi penghambat untuk pihak perancang sistem karena harus menunggu. Hambatan yang dihadapi terkait dengan waktu pelaksanaan yang mundur tidak sesuai jadwal sebelumnya. Rencana perbaikan yang dilakukan perihal waktu pelaksanaan (pekerjaan) dipadatkan untuk memenuhi sesi kegiatan yang harus dapat terlaksanan sebelumnya.

D. Dampak

Universitas Widyatama telah melaksanakan program MBKM sejak tahun 2020. Perkembangan pelaksanaan MBKM setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan penerimaan pendanaan dari berbagai pihak. Program MBKM ini dikelompokkan menjadi program peningkatan kualitas lulusan; peningkatan kualitas kurikulum dan peningkatan kualitas dosen. Dampak dari kegiatan PKKM-MBKM, memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan daya saing lulusan-lulusan program studi di Universitas Widyatama, dan ketercapaian indikator kinerja utama.

E. Good Practice

1. *Good practices* dari kegiatan lokakarya mendapatkan hal positif karena Institusi Universitas Widyatama memiliki payung hukum untuk pelaksanaan program MBKM ini. Payung hukum yang dirancang antara lain dokumen sasaran mutu, manual mutu, dan prosedur 9 kegiatan MBKM. 9 Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah; mahasiswa mengajar, magang, project independent, kewirausahaan, program bina desa, pertukaran pelajar, proyek penelitian, proyek kemanusiaan. Dengan dimilikinya dokumen mutu, sasaran mutu, manual mutu diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan MBKM.

2. *Goog practice* kegiatan Program MBKM-PKKM (Mahasiswa Mengajar, Magang, Project Independen).

Mahasiswa Mengajar memberikan pengalaman antara lain bagi mahasiswa, dosen maupun institusi. Bagi mahasiswa, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat membuat mereka berpikir untuk berkerjasama dengan teman dan orang diluar kampus, dan juga belajar beriteraksi dengan masyarakat sekitar. dan pengalaman dalam membuat program kerja-program kerja yang selaras dengan Rencana Kerja Anggaran Universitas (RKA) dari Mitra. Bagi dosen pembimbing Progam PPKM ISS ini adalah program yang bisa dijadikan prototipe kegiatan Kampus Mengajar yang kaitanya dengan administrasi dan Program Kerja, sehingga bisa memberikan ide ide baru untuk program berikutnya ditahun yang akan datang. Selanjutnya, bagi institusi membuka peluang kerjasama dalam bidang yang sangat banyak seperti pariwisata, Kampus Mengajar, KKN Tematik, Magang, bisa ada kemungkinan membuka sekolah Parwisata disana mengingat belum ada sekolah Parwisata yang representatif disana, dan pemerintah daerah sana sangat welcome kerjsama dengan Universitas dalam banyak hal termasuk bantuan membesarkan asset mereka yaitu pariwisata.

A. Serapan Keuangan dan Prestasi Fisik

Tabel 1. Serapan Anggaran dan Prestasi Fisik Pada Tingkat Institusi Per 15 Desember 2022

No	Komponen Biaya	Rencana Anggaran 2022 (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Gdrive)
		Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = (3+4) / (a+b)$	$11 = (9 \times 10)$	
1	Peralatan										
	a. Peralatan Laboratorium										
	b. Peralatan TIK	61.000.000	-	61.000.000	-	-	-	100	0,14	13,55	https://drive.google.com/drive/folders/1wwMJPvRDxlu8h4mIHm1TdFflzzh5N-LS?usp=share_link
2	Dosen/Peneliti dari PT lain/Praktisi dan Pengembangan Staf										
3	Lokakarya/FGD, Seminar, pengembangan kemitraan	115.425.000	-	115.425.000	-	-	-	100	0,26	25,63	https://drive.google.com/drive/folders/1v72pcQbY12sYtspa-mqNMqZHtaAyyLRv?usp=share_link
4	Inovasi pembelajaran										
5	Bantuan/Insentif Mahasiswa	181.025.000	-	181.025.000	-	-	-	100	0,40	40,20	https://drive.google.com/drive/folders/1cVLpYT26p6XDPsRK7qHcvFfBh1-LBs9r?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1NbUwyDyTL-t8INshC0clRWyoiRIRtxVz?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1EMg5tISqEHsI50SjCv9Us1N1U9UECszp?usp=share_link

No	Komponen Biaya	Rencana Anggaran 2022 (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Gdrive)
		Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
6	Bantuan/Insentif Mahasiswa Mandiri										
7	Pengembangan Sistem Informasi ISS-MBKM	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	95	0,13	12,66	https://drive.google.com/drive/folders/1wwMJPvRDxlu8h4mlHM1TdFfzzh5N-LS?usp=share_link
8	Manajemen internal		32.900.000		2.425.000		26.575.000	100	0,07	7,31	https://drive.google.com/drive/folders/1bRf8k13l65BpR8PjFWR3Gr5CqFbKhUP?usp=share_link
	Total	417.450.000	32.900.000	417.450.000	2.425.000	-	26.575.000		1	99,33	

Catatan:

Komponen biaya nomor 1b, 3, 5, 6, dan 8 dapat merupakan gabungan anggaran program Studi dan ISS-MBKM

Kolom 3 dan 4: Diisi sesuai dengan nilai anggaran pada Berita Acara (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 5 dan 6: Diisi sesuai dengan serapan per 15 Desember 2022 (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 7 dan 8: Diisi sesuai dengan sisa anggaran per 15 Desember 2022 (tuliskan nilai rupiah dalam angka utuh)

Kolom 9: Dihitung dengan menggunakan "ACUAN PERHITUNGAN KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN KEGIATAN"

Kolom 10: Tautan Data Dukung Dokumen-dokumen Perkomponen Biaya

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 1061/REKTORAT/UTAMA/XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl Cikutra No. 204 A Bandung
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Josephine Margareta
NIP : 1987061320101229030
Jabatan : PPK Direktorat Kelembagaan
Alamat : Jl Pintu Satu Senayan Jakarta
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 4573/E3.1/SK.KL/VIII/2022 dan Perjanjian Kerja Sama nomor 5742/E3.1/PKS.VIII/KL/2022
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp 417.450.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp 417.450.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp 0
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 417.750.000,- telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp 417.450.000,-


Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Universitas Widyatama

PIHAK KEDUA
PPK Direktorat Kelembagaan



**UNIVERSITAS
WIDYATAMA**



Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M.Hum
NIP 196010231985031015

Josephine Margareta
NIP 1987061320101229030

