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Intisari 

 

Pengelolaan seluruh sumber daya yang ada pada sutu unit usaha menjadi 

hal yang sangat penting, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang handal 

dibidangnya untuk mengolah setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan membutuhkan suatu 

sistem yang memiliki kemampuan  untuk mendukung dan mempersatukan 

berbagai tujuan ke dalam suatu tujuan bersama, yaitu kemampuan yang dapat 

mengkoordinasikan setiap sub–sub sistem, sehingga tercipta keterpaduan antara 

subsistem yang satu dengan subsistem yang lain.  

Dalam melakukan kerja praktek ini, penulis mengambil objek sebagai 

bahan penulisan laporan tugas akhir tentang tinjauan mengenai pelaksanaan 

perencanaan proyek pada PT. PLN UPJ Cikembar Sukabumi sebagai perusahaan 

listrik nasional. 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data menggunakan metode 

CPM (Critical Path Method) yang berguna untuk mengelola perencanaan dan 

pelaksanan suatu proyek agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

 


