ANALISIS PENJADWALAN PROYEK PEKERJAAN
SALURAN KANAL TAHAP 3 GRANGE PARK FATMAWATY
DENGAN MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH
' METODH (CPM) DAN PROGRAM EVALUA TION AND REVIEW
TECHNIQUE (PERT)

SKRIPSI

a #
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat — Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Widyatama

Disusun Oleh :
Muhammad Taslim

1920101006

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL .

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIDYATAMA

2025




	Page 1

